# 프로젝트 계획서

작성자	최석진	연락처	010-4004-0252
-----	-----	-----	---------------

### 프로젝트 개요

프로젝트 명	아프지 말자				
프로젝트 기간	2019.7.18~2019.08.01 (2주 간)				
활용 언어	■ 델파이	□ C++	활용 플랫폼	■ VCL	■ FMX
지원 OS	■ 윈도우 □ 리눅스	□ 맥 ■안드로이드 □ 기타 (	□ iOS )		
구조	□ 2티어	■ 멀티티어	DBMS	인터베이스	

#### ■ 프로젝트 목적

병원에 접수를 했을 때 카운터에 문의하지 않고도 대기열 확인 및 접수취소를 가능하게 하고 앱을 통한 증상 상담 및 관련 정보 열람으로 좀 더 신속하고 정확한 조치를 가능하게 한다.

#### ■ 기대효과


환자와 의료진 간의 의사소통이 용이해짐에 따라 바쁜 현대인들도 앱을 통해 신속한 접수가능 진찰 순서가 되었을 때 앱에서 알림과 함께 제공하는 TTS기능(TextToSpeach)으로 빠른 업무 순환 가능.

### 프로젝트 범위

#### ■ 기능별 요구사항

프로그램 - 환자검색기능, 서류등록 및 편집기능, 문자전송기능, 접수기능, 내원기록 차트 확인 등 앱 - 알림 기능, TTS기능, 접수 및 취소기능, 순서 확인기능 데이터베이스 - 데이터 관리

### ■ 소프트웨어 구성





본 문서는 이 페이지에 바로 작성하면 **안 됩니다** (작성한대로 자동 업데이트 됨). 사본 문서를 생성한 다음 작성한 후 <u>PDF 파일</u>로 제출하시면 됩니다. 프로젝트 설계 ■ 화면 구성

■ 유스케이스 다어어그램

■ 데이터베이스 구조 및 ERD

\_

## 프로젝트 진행 일정(계획)

■ 1일차

\_

■ 2일차

\_

■ 3일차

\_

■ 4일차

\_

■ 5일차

\_

■ 6일차

\_

■ 7일차

-

■ 8일차

\_

■ 9일차

\_

■ 10일차

- 프로젝트 발표